Gantt Chart

Name	Begin date	End date
Literature study	03/01/18	11/01/18
Seminar	12/01/18	12/01/18
Implement CA (SA-1)	15/01/18	18/01/18
SA-1 implemented	19/01/18	19/01/18
Extend SA-1 with PA	19/01/18	14/02/18
SA-1 extended	15/02/18	15/02/18
Analysis 1	15/02/18	07/03/18
Implement CA (VP-3)	08/03/18	26/03/18
VP-3 implemented	27/03/18	27/03/18
Extend VP-3 with PA	27/03/18	12/04/18
VP-3 extended	13/04/18	13/04/18
Analysis 2	13/04/18	10/05/18
Write MSc thesis	03/01/18	01/06/18
Seminar 2	07/05/18	07/05/18
Prepare presentation	04/06/18	14/06/18
Presentations	12/06/18	14/06/18